

INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 61/2026-001

NAF: 2026 / 000029

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2026 Tipo: Ordinário Data: 04/03/2026 Ficha: 000784

Órgão.....	03	-	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade.....	03.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
SubUnidade.....	03.01.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Classif. Orçamentária:	04.122.0096.2070	-	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.02	-	Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso.....	1.802.000.0000	-	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administ

Credor...: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354
Endereço...: R DR JOSE PENA Nº: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000
Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$92.562,60
 Noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.

Licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 04/03/2026 Ordenador da Despesa: MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
 CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	111.985,27	:	VALOR LIQUIDADO ..	27.143,29
VALOR EMPENHADO ..	92.562,60	:	DESCONTO	610,71
SALDO ATUAL	19.422,67	:	VALOR LIQUIDO ...	26.532,58
TOTAL EMPENHADO ..	92.562,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	65.419,31
VALOR A LIQUIDAR :	92.562,60			

Data: 04/03/2026 Contador(a)/Contabilista: FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
 CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$27.143,29, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 20 Série: E
 Data: 31/03/2026 Assinatura: FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
 Data p/ Pagto: 31/03/2026 CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 31/03/2026 Assinatura: MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
 CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recobi(emos) a importância de R\$26.532,58 ,Vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01/04/26 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 71032-3 R E C U R S O CHEQUE: 23486 DATA: 01/04/26

Ag 0001
 Conta 3250630-4
 Inter

QUITACAO CONFORME
 COMPROVANTE ANEXO

Chave de Acesso da NFS-e
3136306222711453500014000000000002026033522228140



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 31/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2026 10:27:56
Número da DPS 76	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2026 10:27:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.114.535/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (38) 9968-8647
Nome / Nome Empresarial RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		E-mail RESENDE.ENGENHARIA CONSULTORIA@GMAIL.COM	
Endereço RUA DR JOSE PENA, 492, CENTRO		Município João Pinheiro - MG	CEP 38770-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 06.069.513/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM		E-mail -	
Endereço JOHN KENNEDY, 40, CENTRO		Município Três Marias - MG	CEP 39205-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Três Marias - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVICO E OBRAS DE ENGENHARIA MAO DE OBRA 9500,15 MATERIAL 17643,13			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Três Marias - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 27.143,29	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 17.643,13	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 9.500,16	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 285,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 325,71	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 43,29	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 285,00
Total das Retenções Federais R\$ 325,71	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 26.532,58

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 5,93 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NUMERO DA NAF 0000290001 EMPENHO 000061 DE 04 03 2026 NUMERO DO PROCESSO 000022 2025 NUMERO DO CONTRATO 000021 2025

Verificamos que os materiais e serviços constantes desta nota foram recebidos em perfeitas condições de uso e prestados de acordo com as condições estabelecidas para o Serviço Público Municipal em 31/03/26

instituto de Previdência Municipal de Três Marias.

Assinatura

Assinatura

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 1
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000029 / 0001 - Ordinária Data: 31/03/2026

Empenho: 000061 de 04/03/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmaria.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 02 Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00059	000758	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	6.5000	356.5000	2.317.25
Especificação:						
Marca:						
00063	000762	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	31.0000	32.2300	999.13
Especificação:						
Marca:						
00065	000764	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	31.0000	62.5800	1.939.98
Especificação:						
Marca:						
00066	000765	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	28.0000	75.5200	2.114.56

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 2
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000029 / 0001 - Ordinária Data: 31/03/2026

Empenho: 000061 de 04/03/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 02 Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Especificação:

Marca:
00086 000814 RETIRADA E AMPLIAÇÃO DO PORTÃO DO UND 0.6000 3.041.6000 1.824.96
CORREDOR LATERAL
Especificação:
Marca:
00087 000815 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 M2 4.0000 685.8800 2.743.52
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U
Especificação:
Marca:
00088 000816 PAREDECOMSISTEMAEMCHAPASDEGESSO M2 29.4000 125.5800 3.692.05
SIMPLESEESTRUTURAMETÁLICACOMGUIAS
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS
Especificação:
Marca:
00089 000818 TUBULAÇÃO ESCOAMENTO ÁGUA AR M 28.0000 84.1200 2.355.36
CONDICIONADO
Especificação:
Marca:
00091 000822 PÓRTICOEMESTRUTURAMETÁLICA, M2 32.0000 286.1400 9.156.48
PINTURA EMTINTA ESMALTE SINTÉTICO-
CONFORME PROJETO
Especificação:

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 3
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000029 / 0001 - Ordinária Data: 31/03/2026

Empenho: 000061 de 04/03/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 02 Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Marca:

Valor Total: 27.143.29 (Vinte e sete mil, cento e quarenta e tres reais e vinte e nove centavos.)



RELATÓRIO DO GESTOR DE CONTRATOS nº 017.2026

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato nº: 021/2025

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Vigência: 29/08/2025 à 29/04/2026

Pagamentos: são feitos por medições.

2 – ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

Controle de Vigência:

- ☒ (X) Vigente
- ☐ () Próximo do encerramento
- ☐ () Encerrado

3 – ANÁLISE DE RISCOS E INTERCORRÊNCIAS

À empresa não apresenta quaisquer ocorrências registradas até a presente data.

4 – MANIFESTAÇÃO DO GESTOR

- ☐ () Pela continuidade do contrato
- ☐ () Pela notificação da contratada
- ☐ () Pela abertura de processo sancionatório
- ☐ () Pela análise de prorrogação
- ☐ () Pelo registro de falhas no atendimento e inconsistências no sistema

5 – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Nome: Maria de Fátima Silva Ferraz Menezes

Cargo/Função: Gestora de Contratos

Data: 31 / 03 / 26

Assinatura: _____

RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 104.2026**1 – DADOS DO CONTRATO**

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ nº: 27.114.535/0001-40

Contrato nº: 021/2025

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Período: 23/03/2026

2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas. NF nº 20 no valor de R\$ 27.143,29 - 1ª medição do 2º aditivo.

(X) atendido integralmente

() atendido parcialmente (justificar abaixo)

() Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: _____

3 – CONCLUSÃO E ATESTO


Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 31 / 03 / 26 Assinatura: _____





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

PLANILHA 1ª MEDIÇÃO - 2ª ADITIVO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

Local: Três Marias-MG

Data: MARÇO/2026



Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	PREÇO DESONERADO EQUIPAMENTO	BDI DESONERADO EQUIPAMENTO	TOTAL (R\$)	Qtd	COM BDI	TOTAL (R\$)	Qtd	COM BDI	TOTAL (R\$)	%
1.0			ALVENARIA, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS														
1.1	103355	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	RETRADA E APLICAÇÃO DO PORTÃO DO CORREDOR LATERAL	UND	1,00	R\$ 2.350,00	29,43%	R\$ 3.041,60	R\$ 3.041,60	R\$ 3.041,60	0,60	R\$ 3.041,60	R\$ 1.824,96	0,60	R\$ 3.041,60	R\$ 1.824,96	60,00%
1.2	120161	SMARF SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 MM. ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	5,88	R\$ 529,93	29,43%	R\$ 685,88	R\$ 4.032,97	R\$ 4.032,97	4,00	R\$ 685,88	R\$ 2.743,52	4,00	R\$ 685,88	R\$ 2.743,52	68,03%
1.3	96359	SMARF SERVIÇOS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁZIOS	M2	29,40	R\$ 97,03	29,43%	R\$ 125,58	R\$ 3.692,05	R\$ 3.692,05	29,40	R\$ 125,58	R\$ 3.692,05	29,40	R\$ 125,58	R\$ 3.692,05	100,00%
2.0			AR CONDICIONADO														
2.1	103592	SMARF SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 58", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORNO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR AF 11/2021 PA	M	28,00	R\$ 61,34	29,43%	R\$ 75,52	R\$ 2.114,56	R\$ 2.114,56	28,00	R\$ 75,52	R\$ 2.114,56	28,00	R\$ 75,52	R\$ 2.114,56	100,00%
2.2		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO ÁGUA AR CONDICIONADO	M	28,00	R\$ 65,00	29,43%	R\$ 84,12	R\$ 2.355,36	R\$ 2.355,36	28,00	R\$ 84,12	R\$ 2.355,36	28,00	R\$ 84,12	R\$ 2.355,36	100,00%
2.3	103599	SMARF SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORNO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR AF 11/2021 PA	M	31,00	R\$ 26,18	29,43%	R\$ 32,23	R\$ 999,13	R\$ 999,13	31,00	R\$ 32,23	R\$ 999,13	31,00	R\$ 32,23	R\$ 999,13	100,00%
2.4	103911	SMARF SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORNO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR AF 11/2021 PA	M	31,00	R\$ 50,83	29,43%	R\$ 62,58	R\$ 1.939,98	R\$ 1.939,98	31,00	R\$ 62,58	R\$ 1.939,98	31,00	R\$ 62,58	R\$ 1.939,98	100,00%
3.0			FACHADA														
3.1		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BRISE FLAT 2018 - HORIZONTAL FIXO - CONFORME PROJETO	M²	70,65	R\$ 565,22	29,43%	R\$ 695,89	R\$ 49.134,63	R\$ 49.134,63		R\$ 695,89	R\$ 0,00		R\$ 695,89	R\$ 0,00	0,00%
3.2		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PORTICO EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONFORME PROJETO	M²	72,00	R\$ 232,47	29,43%	R\$ 286,14	R\$ 20.612,08	R\$ 20.612,08	32,00	R\$ 286,14	R\$ 9.156,48	32,00	R\$ 286,14	R\$ 9.156,48	44,44%
3.3		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TEXTURA GRAFIATO, APLICADO EM PAREDE DE ALVENARIA	M²	23,00	R\$ 62,45	29,43%	R\$ 76,88	R\$ 1.738,24	R\$ 1.738,24		R\$ 76,88	R\$ 0,00		R\$ 76,88	R\$ 0,00	0,00%
3.4	101731	SMARF SERVIÇOS	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	M2	8,00	R\$ 289,56	29,43%	R\$ 356,50	R\$ 2.852,00	R\$ 2.852,00	6,50	R\$ 356,50	R\$ 2.317,25	3,50	R\$ 356,50	R\$ 2.317,25	29,32%
VALOR TOTAL 2º ADITIVO										R\$ 32.562,60	1ª MEDIÇÃO		R\$ 27.143,28	ACUMULADO		R\$ 27.143,28	

Documento assinado digitalmente

PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE

Data: 30/03/2026 11:16:39 -0300

Verifique em <https://valider.it.gov.br>



Pedro Henrique Borges Resende
RG: MG-170595416 - CPF: 104.964.976-18
Sócio-Administrador

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03813 / 3703 / 000574441366-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR
CPF/CNPJ:	06.069.513/0001-35

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003250610-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RESENDE ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	27.114.535/0001-40
Valor:	R\$ 26.532,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SEGUNDO ADITIVO
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2026
Data / Hora da operação:	01/04/2026 11:23:03

Código da operação:	50050377
Chave de segurança:	5F3LFQZ44EU03GLF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104