

INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 47/2026-004

NAF: 2026 / 000015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2026 Tipo: Global Data: 02/01/2026 Ficha: 000784

Órgão.....	03	-	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade.....	03.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
SubUnidade.....	03.01.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Classif. Orçamentária:	04.122.0096.2070	-	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....	1.802.000.0000	-	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini

Credor.... RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354
Endereço.: R DR JOSE PENA Nº: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000
Cidade.... JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40
Banco 000 Agência ... Conta ... -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 288.014,73
Duzentos e oitenta e oito mil, quatorze reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO CONFORME NF Nº 14.

Licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 02/01/2026 Ordenador da Despesa:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	400.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	36.311,46
VALOR EMPENHADO ..	288.014,73	:	DESCONTO	817,00
SALDO ATUAL	111.985,27	:	VALOR LIQUIDO ...	35.494,46
TOTAL EMPENHADO ..	288.014,73	:	SALDO A LIQUIDAR :	94.901,41
VALOR A LIQUIDAR :	131.212,87			

Data: 02/01/2026 Contador(a)/Contabilista:

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ 36.311,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 14 Série: 700

Data: 13/03/2026 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/03/2026

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/03/2026 Assinatura:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ 35.494,46 ,Trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

13/03/26

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CFF CONTA: 71032-3

RECURSO

CHEQUE: 23447

DATA: 13 / 03 / 26

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0004 - Global Data: 13/03/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Filia: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00036	000735	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	42,2500	21,9200	926,12

Especificação:

Marca:

00037	000736	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	98,0600	5,9900	587,38
-------	--------	---	---	---------	--------	--------

Especificação:

Marca:

00042	000741	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	28,0000	35,3900	990,92
-------	--------	--	----	---------	---------	--------

Especificação:

Marca:

00043	000742	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,2180	189,1100	5.147,20
-------	--------	---	---	---------	----------	----------

Especificação:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0004 - Global

Data: 13/03/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Fluxo: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

Marca:					
00044 000743	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	17,0000	43,7900	744,43
Especificação:					
Marca:					
00045 000744	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	7,0000	46,0600	322,42
Especificação:					
Marca:					
00046 000745	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,0000	33,8300	338,30
Especificação:					
Marca:					
00047 000746	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	387,5273	5,1200	1.984,14
Especificação:					
Marca:					
00049 000748	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	42,2500	23,4200	989,50

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0004 - Global

Data: 13/03/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Fluxo: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023_PA

Especificação:

Marca:
00061 000760 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL UND 3,0000 4.221,6300 12.664,89
(PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

Especificação:

Marca:
00062 000761 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL UND 2,0000 2.325,7100 4.651,42
(PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

Especificação:

Marca:
00063 000762 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM M 4,0000 32,2300 128,92
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

Especificação:

Marca:
00064 000763 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM M 15,3000 52,4800 802,94

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0004 - Global Data: 13/03/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Fluxo: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

Especificação:

Marca:
00065 000764 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM M 3,0000 62,5800 187,74
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

Especificação:

Marca:
00066 000765 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM M 14,3000 75,5200 1.079,94
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

Especificação:

Marca:
00073 000772 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE M 10,0000 476,5200 4.765,20
1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0004 - Global

Data: 13/03/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Cotação de
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Sequencial: 000001 / 2025
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40

I.E.: 002914418.00-71

Contato:

Endereço: R DR JOSE PENA

Nr. 492

Compl.:

CEP: 38770-000 Bairro: centro

Cidade: JOAO PINHEIRO

UF: MG

Telefone: 31992143357

Fax:

Email:

Filia: 00784

Órgão: 03

Unidade: 03.01

Sub-Unidade: 03.01.01

Funcional Programática: 04.122.0096.2070

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1.802

Detalhamento: 1.802.000

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DO IPREM

ADMINISTRAÇÃO DO IPREM

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Obras e Instalações

Obras e Instalações de Domínio Público

Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

Especificação:

Marca:

Valor Total: 36.311,46 (Trinta e seis mil, trezentos e onze reais e quarenta e seis centavos.)

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03813 / 3703 / 000574441366-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR
CPF/CNPJ:	06.069.513/0001-35

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003250610-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RESENDE ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	27.114.535/0001-40
Valor:	R\$ 35.494,46
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	6 MEDICAO REFORMA
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2026
Data / Hora da operação:	13/03/2026 16:22:16

Código da operação:	37933803
Chave de segurança:	7MKMUHK2R7C8FFG9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 095.2026**1 – DADOS DO CONTRATO**

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ nº: 27.114.535/0001-40

Contrato nº: 021/2025

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Período: 09/03/2026

2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas. NF nº 14 no valor de R\$ 35.494,46 - 6ª medição.

(X) atendido integralmente

() atendido parcialmente (justificar abaixo)

() Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: _____

3 – CONCLUSÃO E ATESTO

Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 13 / 03 / 26 Assinatura: 



RELATÓRIO DO GESTOR DE CONTRATOS nº 010.2026

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato nº: 021/2025

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Vigência: 29/08/2025 à 29/04/2026

Pagamentos: são feitos por medições.

2 – ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

Controle de Vigência:

- (X) Vigente
- () Próximo do encerramento
- () Encerrado

3 – ANÁLISE DE RISCOS E INTERCORRÊNCIAS

À empresa não apresenta quaisquer ocorrências registradas até a presente data.

4 – MANIFESTAÇÃO DO GESTOR

- ☒ Pela continuidade do contrato
- () Pela notificação da contratada
- () Pela abertura de processo sancionatório
- () Pela análise de prorrogação
- () Pelo registro de falhas no atendimento e inconsistências no sistema

5 – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Nome: Maria de Fátima Silva Ferraz Menezes

Cargo/Função: Gestora de Contratos

Data: 13/03/2026

Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e

31363062227114535000140000000000001426039315482831

Número da NFS-e

14

Competência da NFS-e

13/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/03/2026 15:34:46

Número da DPS

70

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

13/03/2026 15:34:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.114.535/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(38) 9968-8647

Nome / Nome Empresarial

RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

E-mail

RESENDE.ENGENHARIA CONSULTORIA@GMAIL.COM

Endereço

DR JOSE PENA, 492, CENTRO

Município

João Pinheiro - MG

CEP

38770-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

06.069.513/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM

E-mail

-

Endereço

JOHN KENNEDY, 40, CENTRO

Município

Três Marias - MG

CEP

39205-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

07.vz.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Três Marias - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA MATERIAL 23602,45 MAO DE OBRA 12703,01

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Três Marias - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 36.311,46

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

R\$ 23.602,45

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 12.709,01

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 381,27

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 435,73

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 36.311,46

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 381,27

Totais Retenções Federais

R\$ 435,73

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 35.494,46

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

5,93 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NUMERO DA NAD 000015 0004 EMPENHO 000047 DE 02 01 2026 PROCESSO 000022 2025 NUMERO DO CONTRATO 000021 2025
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREM | NBS: 101012200Certificamos que os materiais e serviços constantes desta
nota foram recebidos sob as melhores condições de uso e
prestados de acordo com as condições estipuladas para
o Serviço Público Municipal em 13 / 03 / 26.

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias.

Assinatura

Assinatura

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)	%
5.0			ESCADAS											
5.1	1332	SINAPI-S.MCS	ESCALA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 316" (9.53 MM) 74.89 KG/M2	KG	623.00	7.51	29.43%	9.72	R\$ 15.277,86					
5.2	100719	SINAPI-SERVIÇOS	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZANCAO) PULVERIZADA SOBRE FERIL METALICO	M2	16.40	10.11	29.43%	13.08	R\$ 6.055,56			623.00	R\$ 15.289,28	100.00%
5.3	88278	SINAPI-SERVIÇOS	EXECUÇÃO EM FÁBRICA (FOR DENO), AF. 01/2020 PE	M2	20.00	20.96	29.43%	27.12	R\$ 214,51					0.00%
5.4	92789	SINAPI-SERVIÇOS	MONTAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	623.00	8.80	29.43%	11.38	R\$ 42,40					0.00%
5.5	39721	SINAPI-SERVIÇOS	CORTE E DOBRA DE AÇO C-40, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF. 06/2022	M	3.28	90.45	29.43%	117.06	R\$ 7.089,74			623.00	R\$ 1.089,74	100.00%
5.6	88251	SINAPI-SERVIÇOS	SOLDA DE TOPO EM CHAPA PERIFUTUDO DE AÇO CHAMFRADO, ESPESSURA=1/2", AF. 06/2018	H	20.00	19.99	29.43%	25.97	R\$ 383,95			3.28	R\$ 383,96	100.00%
5.7	88251	SINAPI-SERVIÇOS	SERVALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.00	16.82	29.43%	2.177	R\$ 435,40					
5.8	88317	SINAPI-SERVIÇOS	AUXILIA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.00	20.81	29.43%	26.93	R\$ 538,60					
6.0			MANUTENÇÃO DA COBERTURA											
6.1	98553	SINAPI-SERVIÇOS	INTERMEMBRILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAS.	M2	20.00	156.90	29.43%	206.95	R\$ 14.008,74					
6.2	97841	SINAPI-SERVIÇOS	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORRA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 06/2023	M2	450.00	2.19	29.43%	2.83	R\$ 1.273,50					
6.3	87411	SINAPI-SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM, AF. 03/2023	M2	450.00	12.57	29.43%	16.26	R\$ 7.317,00					
6.4	101387	SINAPI-SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0.33	2.997,40	29.43%	3.875,53	R\$ 1.280,24					
7.0			TROCA DE PISOS											
7.1	CP-SC264-4	COMPOSIÇÕES	Acabamento de superfície de piso de concreto com desbomprimento manual	M3	50	14.51	29.43%	18.78	R\$ 77.004,78					
7.2	87258	SINAPI-SERVIÇOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M	485	116,66	29.43%	50.99	R\$ 73.230,15					
7.3	87393	SINAPI-SERVIÇOS	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE CIMENTO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE AF. 10/2022	M2	227,2	5.50	29.43%	7.11	R\$ 1.616,39			270	R\$ 40.767,30	55.67%
8.0			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
8.1	98307	SINAPI-SERVIÇOS	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	17,00	36,42	29.43%	47,13	R\$ 8.180,28					
8.2	98301	SINAPI-SERVIÇOS	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	1,00	677,28	29.43%	876,03	R\$ 876,60					
8.3	100955	SINAPI-SERVIÇOS	RACK ABERTO 3M COLUNA, 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	1,00	1.814,45	29.43%	2.348,44	R\$ 2.348,44					
8.4	91885	SINAPI-SERVIÇOS	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO RETROCAÇÃO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	122,25	16,94	29.43%	21,92	R\$ 2.679,72					
8.5	98294	SINAPI-SERVIÇOS	CAPO ELÉTRONICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	348,06	4,63	29.43%	5,99	R\$ 2.084,87			122,25	R\$ 2.679,72	100.00%
8.6	88234	SINAPI-SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,44	29.43%	26,45	R\$ 211,60			348,06	R\$ 2.084,88	100.00%
8.7	88247	SINAPI-SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	29.43%	22,23	R\$ 177,84					
9.0			DRENAGEM PLUVIAL											
9.1	99203	SINAPI-SERVIÇOS	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60X0,17M, REDE DE DRENAGEM, AF. 07/2021	LN	6,00	335,91	29.43%	431,76	R\$ 2.608,56					
9.2	102719	SINAPI-SERVIÇOS	SUPOORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, BIRCA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 50 CM, TIPO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO, AF. 09/2023	M3	6,00	120,79	29.43%	156,33	R\$ 937,98			6,00	R\$ 2.608,56	100.00%
9.3	99560	SINAPI-SERVIÇOS	TRANSCORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	28,00	27,35	29.43%	35,39	R\$ 990,92			6,00	R\$ 937,98	100.00%
9.4	94292	SINAPI-SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29.43%	3.875,53	R\$ 1.280,24					
9.5	101387	SINAPI-SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29.43%	3.875,53	R\$ 1.280,24					

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	%
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 13.687,05		R\$ 4.815,37		R\$ 9.470,70	
10.1	9192	SINAPI SERVIÇOS	TONALD ALTA DE EMBUITE (1 MODULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	34,00	33,84	29,43%	43,79	R\$ 1.488,86	17,00	R\$ 744,43	34,00	R\$ 1.488,86	100,00%
10.2	9193	SINAPI SERVIÇOS	TONALD ALTA DE EMBUITE (1 MODULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	17,00	35,59	29,43%	46,06	R\$ 783,02	7,00	R\$ 322,42	17,00	R\$ 783,02	100,00%
10.3	9198	SINAPI SERVIÇOS	INTERFONTO SIMPLER (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	20,00	26,14	29,43%	33,53	R\$ 676,60	10,00	R\$ 338,30	20,00	R\$ 676,60	100,00%
10.4	9196	SINAPI SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	453,00	3,39	29,43%	4,38	R\$ 1.984,14	453,00	R\$ 1.984,14	453,00	R\$ 1.984,14	100,00%
10.5	101875	SINAPI SERVIÇOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUITE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2022	UN	1,00	306,91	29,43%	397,23	R\$ 397,23				R\$ 0,00	0,00%
10.6	91834	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1P4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023, PA	M	226,00	15,52	29,43%	22,08	R\$ 4.538,08	76,00	R\$ 1.526,08	226,00	R\$ 4.533,08	100,00%
10.7	33673	SINAPI SERVIÇOS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	93,13	29,43%	120,53	R\$ 602,65					
10.8	98111	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF: 12/2020	UN	6,00	40,07	29,43%	51,86	R\$ 311,16					
10.9	96986	SINAPI SERVIÇOS	FAIXA DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 38", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	6,00	108,37	29,43%	137,67	R\$ 826,02					
10.10	124750	SINAPI SERVIÇOS	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA	UN	6,00	18,21	29,43%	20,98	R\$ 125,88					
10.11	56984	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	5,00	45,69	29,43%	59,13	R\$ 295,65					
10.4	88264	SINAPI SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 846,40					
10.5	88247	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 711,36					
11.0			TRATAMENTO DE FACHADA						R\$ 24.348,26					
11.1	97063	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA). AF: 03/2024	M2	60,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 1.162,20					
11.2	88417	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA, ACRILICA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF: 03/2024	M2	60,00	17,13	29,43%	22,17	R\$ 1.330,20					
11.3	88411	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAINOS COM PRESEÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF: 03/2024	M2	60,00	4,56	29,43%	5,90	R\$ 354,00					
11.4	81838	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE JM	M2	60,00	181,92	29,43%	235,45	R\$ 14.127,00					
11.5	101731	SINAPI SERVIÇOS	EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF: 20/2024	M2	14,00	289,56	29,43%	374,77	R\$ 5.246,78					
11.6	81777	SINAPI SERVIÇOS	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF: 09/2020	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84					
11.7	101987	SINAPI SERVIÇOS	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM, AF: 09/2022	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84					
11.7	101987	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24					
12.0			AR CONDICIONADO						R\$ 32.452,27					
12.1	103254	SINAPI SERVIÇOS	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2021, PE	UN	6,00	3.261,71	29,43%	4.221,63	R\$ 25.329,78	3,00	R\$ 12.664,89	6,00	R\$ 25.329,78	100,00%
12.2	103248	SINAPI SERVIÇOS	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2021, PE	UN	2,00	1.796,89	29,43%	2.325,71	R\$ 4.651,42	2,00	R\$ 4.651,42	2,00	R\$ 4.651,42	100,00%
12.3	103289	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, N°7 ALUO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBERIAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF: 11/2021, PA	M	4,00	26,18	29,43%	33,88	R\$ 135,52	4,00	R\$ 135,52	4,00	R\$ 135,52	100,00%
12.4	103290	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, N°7 ALUO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBERIAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF: 11/2021, PA	M	15,30	40,55	29,43%	52,43	R\$ 802,94	15,30	R\$ 802,94	15,30	R\$ 802,94	100,00%
12.5	103291	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, N°7 ALUO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBERIAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF: 11/2021, PA	M	3,00	50,83	29,43%	65,78	R\$ 197,34	3,00	R\$ 197,34	3,00	R\$ 197,34	100,00%
12.6	103292	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, N°7 ALUO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBERIAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF: 11/2021, PA	M	14,30	61,34	29,43%	79,39	R\$ 1.135,27	14,30	R\$ 1.135,28	14,30	R\$ 1.135,28	100,00%

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtz	PREÇO DESONERADO				6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		%
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	%
13.0			PINTURA						R\$ 33.702,16		R\$ 0,00		R\$ 25.580,20	
13.1	10941	SIAP1 SERVIÇOS	PINTURA LATEX AGRÍCOLA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, OUS DEMOS. AF_04/2023	M2	1056,00	8,94	29,43%	11,57	R\$ 12.217,92			950,00	R\$ 10.991,50	89,86%
13.2	10527	SIAP1 INSUMOS	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MAXIMES	100,00	25,72	29,43%	33,28	R\$ 3.328,00			90,00	R\$ 2.995,20	90,00%
13.3	97063	SIAP1 SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	264,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 5.113,68			250,00	R\$ 4.842,50	94,70%
13.5	88413	SIAP1 SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_30/2024	M2	528,00	5,28	29,43%	6,83	R\$ 3.606,24			450,00	R\$ 3.073,50	85,23%
13.6	88414	SIAP1 SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_30/2024	M2	528,00	6,33	29,43%	8,19	R\$ 4.324,32			450,00	R\$ 3.685,50	85,23%
13.7	88310	SIAP1 SERVIÇOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	21,45	29,43%	27,76	R\$ 2.220,80					
13.8	100301	SIAP1 SERVIÇOS	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,27	29,43%	23,64	R\$ 1.891,20					
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 67.383,09		R\$ 4.766,20		R\$ 45.484,30	
14.1	99359	SIAP1 SERVIÇOS	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X8MM, FRADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,00	368,17	29,43%	476,52	R\$ 10.006,92	10,00	R\$ 4.766,20	10,00	R\$ 4.766,20	47,62%
14.2		ORÇAMENTO	PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEN CABINE	UN	1,00	33.688,85	29,43%	39.720,55	R\$ 38.720,55			1,00	R\$ 38.720,55	100,00%
14.3		ORÇAMENTO	RESGATE AUTOMÁTICO EM FALTA DE ENERGIA (NO BREAK)	UN	1,00	5.143,36	29,43%	6.657,07	R\$ 6.657,07				R\$ 0,00	0,00%
14.4		ORÇAMENTO	TOLDO EM ACRÍLICO	M2	3,00	257,17	29,43%	332,85	R\$ 998,55			3,00	R\$ 998,55	100,00%
Totais de Referência: SIAP1 (AGOSTO-2024)									R\$ 334.900,00	6ª MEDIÇÃO	R\$ 36.311,46	ACUMULADO	R\$ 207.201,49	61,96%

JOÃO PINHEIROJMG, 09 DE MARÇO DE 2028

Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE
Data: 13/03/2026 08:21:36-0300
Verifique em <https://valdcar.iti.gov.br>

Pedro Henrique Borges Resende
RG MG-17.098.519 – CPF: 104.981.576-18
Secretário Administrativo