

INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 47/2026-006

NAF: 2026 / 000015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2026 Tipo: Global Data: 02/01/2026 Ficha: 000784

Órgão.....	03	-	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade.....	03.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
SubUnidade.....	03.01.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Classif. Orçamentária:	04.122.0096.2070	-	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....	1.802.000.0000	-	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administ

Credor...: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354
Endereço...: R DR JOSE PENA N°: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000
Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$288.014,73
Duzentos e oitenta e oito mil, quatorze reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº35.

Licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 02/01/2026 Ordenador da Despesa:

MARIA DE FÁTIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	400.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	37.816,50
VALOR EMPENHADO ..	288.014,73	:	DESCONTO	850,86
SALDO ATUAL	111.985,27	:	VALOR LIQUIDO	36.965,64
TOTAL EMPENHADO ..	288.014,73	:	SALDO A LIQUIDAR ..	33.221,79
VALOR A LIQUIDAR ..	71.038,29	:		

Data: 02/01/2026 Contador(a)/Contabilista:

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$37.816,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 35 Série: E

Data: 11/05/2026 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/05/2026

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/05/2026 Assinatura:

MARIA DE FÁTIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$36.965,64 ,Trinta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

11/05/2026

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 71032-3

RECURSO

CHEQUE: 23609

DATA: 11/05/2026

Inter 077

Ag 0001

cl 3250630-4

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0006 - Global Data: 08/05/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03
Unidade: 03.01
Sub-Unidade: 03.01.01
Funcional Programática: 04.122.0096.2070
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00
Desdobramento: 01
Fonte de Recurso: 1.802
Detalhamento: 1.802.000
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações de Domínio Público
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Periodicidade: Mensal

Local de Entrega: IPREM

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	000727	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	450.0000	2.8300	1.273.50

Especificação:

Marca: 00029 000728 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

Especificação:

Marca: 00031 000730 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Especificação:

Marca: 00058 000757 REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0006 - Global

Data: 08/05/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40

I.E.: 002914418.00-71

Contato:

Endereço: R DR JOSE PENA

Nr. 492

Compl.:

CEP: 38770-000 Bairro: centro

Cidade: JOAO PINHEIRO

UF: MG

Telefone: 31992143357 Fax:

Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03
Unidade: 03.01
Sub-Unidade: 03.01.01
Funcional Programática: 04.122.0096.2070
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00
Desdobramento: 01
Fonte de Recurso: 1.802
Detalhamento: 1.802.000

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações de Domínio Público
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Periodicidade: Mensal

Local de Entrega: IPREM

ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024

Especificação:

Marca:

Valor Total: 37.816.50 (Trinta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos.)

Chave de Acesso da NFS-e
31363062227114535000140000000000003526058610346043

Número da NFS-e

35

Número da DPS

91

Competência da NFS-e

11/05/2026

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/05/2026 07:22:08

Data e Hora da emissão da DPS

11/05/2026 07:22:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.114.535/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (38) 9968-8647
Nome / Nome Empresarial RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		E-mail RESENDE.ENGENHARIA CONSULTORIA@GMAIL.COM	
Endereço RUA DR JOSE PENA, 492, CENTRO		Município João Pinheiro - MG	CEP 38770-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 06.069.513/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM		E-mail -	
Endereço JOHN KENNEDY, 40, CENTRO		Município Três Marias - MG	CEP 39205-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Três Marias - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVICO DE OBRAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Três Marias - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 37.816,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 24.580,73	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 13.235,78	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 397,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 453,79	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 37.816,50	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 397,07
das Retenções Federais R\$ 453,79	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 36.965,64

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 5,93 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NUMERO DA NAF 000015 0006 GLOBAL EMPENHO 000047 DE 02 01 2026 NUMERO DO PROCESSO 000022 2025 NUMERO DO CONTRATO 000021 2025 | NBS: 101012200 | Doc Tec: MG20254363905

Certificamos que os materiais e serviços constantes desta
nota foram recebidos em perfeitas condições de uso
prestados de acordo com as condições estipuladas para
o Serviço Público Municipal em 11/05/26

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias.

Assinatura
Assinatura



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

PLANILHA 8ª MEDIÇÃO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRES MARIAS - IPRE

SINAPI-AGOSTO124

Local: Três Marias

Data: 08/05/2026

[illegible]

Item	Codigo	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtid	PREÇO DESONERADO				8º MEIOÇO				ACUMULADO	
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)		%
5.0			ESCADAS												
5.1	1332	SINAPI INSUMOS	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 30T (6.93 MM), 74.69 KG/M2	KG	623.00	7.51	29.43%	8.72	R\$ 13.777,56		R\$ 0,00	623,00	R\$ 13.781,56	R\$ 6.055,56	100,00%
5.2	100719	SINAPI SERVIÇOS	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEIXAR) AF_ 01/2020 PE	M2	16,40	10,11	29,43%	13,08	R\$ 214,51		R\$ 0,00	16,40	R\$ 214,51	R\$ 0,00	100,00%
5.3	88278	SINAPI SERVIÇOS	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,96	29,43%	27,12	R\$ 424,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	92799	SINAPI SERVIÇOS	CORTE E DOBRA DE AÇO C480, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_ 06/2022	KG	623,00	8,80	29,43%	11,38	R\$ 7.089,74		R\$ 0,00	623,00	R\$ 7.089,74	R\$ 383,96	100,00%
5.5	98731	SINAPI SERVIÇOS	SOLDA DE TOPO EM CHAPA PERFILADO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=1/2" AF_ 06/2018	M	3,28	90,45	29,43%	117,06	R\$ 383,95		R\$ 0,00	3,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.6	88315	SINAPI SERVIÇOS	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,99	29,43%	29,87	R\$ 517,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.7	88315	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	16,82	29,43%	21,77	R\$ 458,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.8	88317	SINAPI SERVIÇOS	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,81	29,43%	28,93	R\$ 558,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.0			MANUTENÇÃO DA COBERTURA												
6.1	98853	SINAPI SERVIÇOS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOIS, AF_ 09/2023	M2	20,00	159,90	29,43%	206,95	R\$ 4.139,00		R\$ 0,00	20,00	R\$ 4.139,00	R\$ 4.139,00	100,00%
6.2	97441	SINAPI SERVIÇOS	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVETAMENTO, AF_ 09/2023	M2	450,00	2,19	29,43%	2,83	R\$ 1.273,50	450,00	R\$ 1.273,50	450,00	R\$ 1.273,50	R\$ 1.273,50	100,00%
6.3	87411	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM, AF_ 09/2023	M2	450,00	12,57	29,43%	16,26	R\$ 7.317,00	450,00	R\$ 7.317,00	450,00	R\$ 7.317,00	R\$ 7.317,00	100,00%
6.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.0			TRIOCA DE PISOS												
7.1	CP-933844-77814840	COMPOSIÇÕES	Achateamento de superfície de piso de concreto com desmoldamento manual	M3	50	14,51	29,43%	18,78	R\$ 939,00		R\$ 0,00	50	R\$ 939,00	R\$ 939,00	100,00%
7.2	87258	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CHAMUSCADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_ 02/2023 PE	M	485	116,65	29,43%	150,99	R\$ 720,20,15	100	R\$ 15.099,00	370	R\$ 55.886,30	R\$ 55.886,30	76,29%
	87893	SINAPI SERVIÇOS	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_ 10/2022	M2	227,2	5,50	29,43%	7,11	R\$ 1.615,39		R\$ 0,00	227,2	R\$ 1.615,39	R\$ 1.615,39	100,00%
7.3	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.0			CABEAMENTO ESTRUTURADO												
8.1	93307	SINAPI SERVIÇOS	TOMADA DE REDE, R445 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	17,00	36,42	29,43%	47,13	R\$ 801,21		R\$ 0,00	17,00	R\$ 801,21	R\$ 801,21	100,00%
8.2	98301	SINAPI SERVIÇOS	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	1,00	677,28	29,43%	376,60	R\$ 876,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.3	100555	SINAPI SERVIÇOS	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	1,00	1.814,45	29,43%	2.348,44	R\$ 2.348,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.4	51855	SINAPI SERVIÇOS	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2023 PE	M	122,25	16,94	29,43%	21,92	R\$ 2.879,72		R\$ 0,00	122,25	R\$ 2.879,72	R\$ 2.879,72	100,00%
8.5	68294	SINAPI SERVIÇOS	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	M	346,06	4,63	29,43%	5,99	R\$ 2.084,87		R\$ 0,00	346,06	R\$ 2.084,88	R\$ 2.084,88	100,00%
8.6	88264	SINAPI SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 211,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7	88247	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 177,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.0			DRENAGEM PLUVIAL												
9.1	39580	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA INTERFERONIA HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_ 07/2021	UN	6,00	335,91	29,43%	434,76	R\$ 2.608,56		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.608,56	R\$ 2.608,56	100,00%
9.2	102719	SINAPI SERVIÇOS	ENCHIMENTO DE BRTIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL, AF_ 07/2021	M3	6,00	120,79	29,43%	156,33	R\$ 937,98		R\$ 0,00	6,00	R\$ 937,98	R\$ 937,98	100,00%
9.3	96560	SINAPI SERVIÇOS	SUPOORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BRTOL 24, EM PERFILADO COM COMPIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO EXTERNO, AF_ 07/2019	M2	28,00	27,35	29,43%	35,39	R\$ 990,92		R\$ 0,00	28,00	R\$ 990,92	R\$ 990,92	100,00%
9.4	94229	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M	28,00	125,25	29,43%	162,11	R\$ 4.539,08		R\$ 0,00	28,00	R\$ 4.539,08	R\$ 4.539,08	100,00%
9.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

PREÇO DESONERADO										8ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		
Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
10.0									R\$ 13.989,05					
10.1	91992	SINAPI SERVIÇOS	TOUACA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO OI), 2P+1 TO A INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	34,00	33,84	29,43%	43,79	R\$ 1.488,86		R\$ 0,00	34,00	R\$ 1.488,86	100,00%
10.2	91993	SINAPI SERVIÇOS	TOUACA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO OI), 2P+1 TO A INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	17,00	35,59	29,43%	46,06	R\$ 783,02		R\$ 0,00	17,00	R\$ 783,02	100,00%
10.3	91993	SINAPI SERVIÇOS	INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	20,00	26,14	29,43%	33,83	R\$ 676,60		R\$ 0,00	20,00	R\$ 676,60	100,00%
10.4	91993	SINAPI SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANT-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	453,00	3,39	29,43%	4,38	R\$ 1.984,14		R\$ 0,00	453,00	R\$ 1.984,14	100,00%
10.5	101815	SINAPI SERVIÇOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	306,91	29,43%	397,23	R\$ 397,23		R\$ 0,00	226,00	R\$ 4.538,08	100,00%
10.6	91834	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ALÇOFRÃO, 100A, 120S, UNIDORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	226,00	15,52	29,43%	20,08	R\$ 4.538,08		R\$ 0,00		R\$ 0,30	0,00%
10.7	93673	SINAPI SERVIÇOS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020	UN	5,00	93,13	29,43%	120,53	R\$ 602,65		R\$ 0,00		R\$ 0,30	0,00%
10.8	98111	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 AF 12/2020	UN	6,00	40,07	29,43%	51,86	R\$ 311,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
10.9	96945	SINAPI SERVIÇOS	MÁSTO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 58", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	106,37	29,43%	137,67	R\$ 826,02		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
10.10	104150	SINAPI SERVIÇOS	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OL-HAL, PARA SPDA	UN	6,00	16,21	29,43%	20,98	R\$ 125,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
10.11	96944	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	5,00	46,69	29,43%	59,13	R\$ 295,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
10.14	88264	SINAPI SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 846,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
10.15	88247	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 711,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
TRATAMENTO DE FACHADA														
11.0									R\$ 54.348,28		R\$ 21.737,02			
11.1	97663	SINAPI SERVIÇOS	MONTEAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 03/2024	M2	60,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 1.162,20		R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.162,20	100,00%
11.2	88417	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	M2	60,00	17,13	29,43%	22,17	R\$ 1.330,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
11.3	88411	SINAPI SERVIÇOS	AF 03/2024	M2	60,00	4,56	29,43%	5,90	R\$ 354,00		R\$ 0,00	60,00	R\$ 354,00	100,00%
11.4	87338	SINAPI SERVIÇOS	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024	M2	60,00	181,92	29,43%	235,45	R\$ 14.127,00		R\$ 0,00	60,00	R\$ 14.127,00	100,00%
11.5	101731	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, E ACABAMENTO RÁPIDO, AF 03/2024	M2	14,00	289,56	29,43%	374,77	R\$ 5.246,78		R\$ 0,00	14,00	R\$ 5.246,78	100,00%
11.6	87777	SINAPI SERVIÇOS	PISO EM PEDRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84		R\$ 0,00	14,00	R\$ 847,84	100,00%
11.7	103292	SINAPI SERVIÇOS	EMBÓCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALEMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2022	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84		R\$ 0,00	14,00	R\$ 847,84	100,00%
11.8	87777	SINAPI SERVIÇOS	MANUALEMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2022	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84		R\$ 0,00	14,00	R\$ 847,84	100,00%
11.9	103292	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO														
12.0									R\$ 32.262,27		R\$ 32.262,27			
12.1	103254	SINAPI SERVIÇOS	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2021, PE	UN	6,00	3.261,71	29,43%	4.221,63	R\$ 25.329,78		R\$ 0,00	6,00	R\$ 25.329,78	100,00%
12.2	103248	SINAPI SERVIÇOS	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2021, PE	UN	2,00	1.796,89	29,43%	2.325,71	R\$ 4.651,42		R\$ 0,00	2,00	R\$ 4.651,42	100,00%
12.3	103289	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBAGEM DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF 11/2021, PA	M	4,00	26,18	29,43%	33,88	R\$ 135,52		R\$ 0,00	4,00	R\$ 135,52	100,00%
12.4	103290	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBAGEM DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF 11/2021, PA	M	15,30	40,55	29,43%	52,48	R\$ 802,94		R\$ 0,00	15,30	R\$ 802,94	100,00%
12.5	103291	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBAGEM DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF 11/2021, PA	M	3,00	50,83	29,43%	66,78	R\$ 197,34		R\$ 0,00	3,00	R\$ 197,34	100,00%
12.6	103292	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE TUBAGEM DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF 11/2021, PA	M	14,30	61,34	29,43%	79,39	R\$ 1.195,27		R\$ 0,00	14,30	R\$ 1.195,28	100,00%



RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 27.114.535/0001-40

Item	Código	Fonte	DESCRIÇÃO	Und	Qtd	PREÇO DESONERADO				8º MEDIÇÃO		ACUMULADO	
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)
13.0			PINTURA						R\$ 32.702,16		R\$ 0,00		R\$ 25.588,20
13.1	104641	SINAPI SERVIÇOS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS.	M2	1056,00	8,94	29,43%	11,57	R\$ 12.217,92			950,00	R\$ 10.991,50
			AF_03/2023										
13.2	10527	SINAPI INSUMOS	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANEL COM largura de 1,5 m e altura de 1,00 m, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SERRAS OU RODIZOS E DEMAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALACAO)	MAXMES	100,00	25,72	29,43%	33,28	R\$ 3.328,00			90,00	R\$ 2.995,20
13.3	97063	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PREÇO METALICO, PARA	M2	264,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 5.113,68			250,00	R\$ 4.842,50
			EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA, AF_03/2024										
13.5	88413	SINAPI SERVIÇOS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE	M2	528,00	5,28	29,43%	6,83	R\$ 3.695,24			450,00	R\$ 3.072,50
			EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, AF_03/2024										
13.6	88414	SINAPI SERVIÇOS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE	M2	528,00	6,33	29,43%	8,19	R\$ 4.324,32				R\$ 3.085,50
			EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, AF_03/2024										
13.7	88370	SINAPI SERVIÇOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	21,45	29,43%	27,76	R\$ 2.220,80				R\$ 0,00
13.8	100301	SINAPI SERVIÇOS	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,27	29,43%	23,64	R\$ 1.891,20				R\$ 0,00
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 57.383,08		R\$ 0,00		R\$ 57.383,08
14.1	99839	SINAPI SERVIÇOS	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2	M	21,00	368,17	29,43%	476,52	R\$ 10.005,92			21,00	R\$ 10.005,92
			ESPACADOS DE 1,20M, TRAVES SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM										
14.2		ORÇAMENTO	FERRO DE 30X4 MM, LIGADO COM CHUVIDADEIRO MECANICO, AF_04/2019, PS	UN	1,00	30.688,83	29,43%	39.720,55	R\$ 39.720,55			1,00	R\$ 39.720,55
			PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEIA CABINE										
14.3		ORÇAMENTO	RESGATE AUTOMÁTICO EM FALTA DE ENERGIA (NO BREAK)	UN	1,00	5.143,38	29,43%	6.657,07	R\$ 6.657,07			1,00	R\$ 6.657,07
			TOLDO EM ACRILICO										
14.4		ORÇAMENTO		M2	3,00	257,17	29,43%	332,85	R\$ 998,55			3,00	R\$ 998,55
									R\$ 334.900,00	8º MEDIÇÃO	R\$ 37.816,50	ACUMULADO	R\$ 272.336,71

Taboelas da Referência: SINAPI (AGOSTO-2024)

JOÃO PINHEIRO/ING. 08 DE MAIO DE 2026



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE
Data: 08/05/2026 10:39:12 -0300
Verifique em <https://validar.i.gov.br>

Pedro Henrique Borges Resende
RG: MG-17.059.515 -CPF: 104.964.976-18
Socio-Administrador



RELATÓRIO DO GESTOR DE CONTRATOS nº 047.2026

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato nº: 021/2025

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Vigência: 29/08/2025 à 20/05/2026

Pagamentos: são feitos por medições.

2 – ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

Controle de Vigência:

- () Vigente
- (X) Próximo do encerramento
- () Encerrado

3 – ANÁLISE DE RISCOS E INTERCORRÊNCIAS

À empresa não apresenta quaisquer ocorrências registradas até a presente data.

Oitava medição no valor de R\$ 37.816,50.

4 – MANIFESTAÇÃO DO GESTOR

- () Pela continuidade do contrato
- () Pela notificação da contratada
- () Pela abertura de processo sancionatório
- () Pela análise de prorrogação
- () Pelo registro de falhas no atendimento e inconsistências no sistema

5 – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Nome: Maria de Fátima Silva Ferraz Menezes

Cargo/Função: Gestora de Contratos

Data: 11 / 05 / 26

Assinatura: _____



RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 133.2026

1 – DADOS DO CONTRATO

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ nº: 27.114.535/0001-40

Contrato nº: 021/2025

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Período: 05/2026

2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas.

NF nº 35 no valor de R\$ 37.816,50 - 8ª medição

- (X) atendido integralmente
() atendido parcialmente (justificar abaixo)
() Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: _____

3 – CONCLUSÃO E ATESTO

Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 11 / 05 / 26 Assinatura: _____

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03813 / 3703 / 000574441366-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR
CPF/CNPJ:	06.069.513/0001-35

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003250610-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RESENDE ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	27.114.535/0001-40
Valor:	R\$ 36.965,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	8 MEDICAO REFORMA IPREM
Histórico:	

Data de débito:	11/05/2026
Data / Hora da operação:	11/05/2026 13:34:22

Código da operação:	45099501
Chave de segurança:	YRVV0KSN5ZV8QSL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104