

INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 47/2026-003

NAF: 2026 / 000015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2026 Tipo: Global Data: 02/01/2026 Ficha: 000784

Órgão.....	03	-	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade.....	03.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
SubUnidade.....	03.01.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Classif. Orçamentária:	04.122.0096.2070	-	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fuente de Recurso.....	1.802.000.0000	-	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administ

Credor...: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354
Endereço...: R DR JOSE PENA Nº: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000
Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$288.014,73
Duzentos e oitenta e oito mil, quatorze reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO CONFORME NF nº 9.

Licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 02/01/2026 Ordenador da Despesa:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	400.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	57.502,74
VALOR EMPENHADO ..	288.014,73	:	DESCONTO	1.293,81
SALDO ATUAL	111.985,27	:	VALOR LIQUIDO ...	56.208,93
TOTAL EMPENHADO ..	288.014,73	:	SALDO A LIQUIDAR :	131.212,87
VALOR A LIQUIDAR :	188.715,61			

Data: 02/01/2026 Contador(a)/Contabilista:

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$57.502,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2026 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/02/2026

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 19/02/2026 Assinatura:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$56.208,93, Cinquenta e seis mil, duzentos e oito reais e noventa e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

20/02/26
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 71032-3

RECURSO
CHEQUE: 23345

DATA: 20/02/26

QUITACÃO CONFORME
COMPROVANTE ANEXO

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por franciary

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0003 - Global

Data: 19/02/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: **000022 / 2025** Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: **001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ 27.114.535/0001-40

I.E.: 002914418.00-71

Contato:

Endereço: R DR JOSE PENA

Nr. 492

Compl.:

CEP: 38770-000 Bairro: centro

Cidade: JOAO PINHEIRO

UF: MG

Telefone: 31992143357 Fax:

Email:

Ficha: 00784
Órgão: 03
Unidade: 03.01
Sub-Unidade: 03.01.01
Funcional Programática: 04.122.0096.2070
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00
Desdobramento: 01
Fonte de Recurso: 1.802
Detalhamento: 1.802.000

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações de Domínio Público
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Periodicidade: Mensal

Local de Entrega: IPREM

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00055	000754	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M2 MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024		50,0000	19,3700	968,50
Especificação:						
Marca:						
00061	000760	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL UND (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE		3,0000	4.221,6300	12.664,89
Especificação:						
Marca:						
00067	000766	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	200,0000	11,5700	2.314,00
Especificação:						
Marca:						
00068	000767	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR MXMES DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)		10,0000	33,2800	332,80

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por franciary

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0003 - Global

Data: 19/02/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
CNPJ: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Unidade: 00784
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Periodicidade: Mensal

Local de Entrega: IPREM

Especificação:

Marca:
00069 000768 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR M2 100,0000 6,8300 683,00
ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_03/2024

Especificação:

Marca:
00070 000769 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR M2 100,0000 8,1900 819,00
ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_03/2024

Especificação:

Marca:
00074 000773 PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEIA UND 1,0000 39.720,5500 39.720,55
CABINE

Especificação:

Marca:
Valor Total: 57.502,74 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos.)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

SINAPTAAGOSTO124

Local: Três Marias
Data: 18/02/2026

Projeto de Reforma e Ampliação do Instituto de Resende																
Local: Três Marias			BDI DESONERADO: 29,43%		RESSENDE											
Data: 18/02/2026			BDI NÃO DESONERADO: 23,12%		PREÇO DESONERADO						5ª MEDIÇÃO				ACUMULADO	
Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Unid	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	%		
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.0			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE	M2	1,00	391,94	29,43%	507,28	R\$ 1.515,28		R\$ 0,00	1,00	R\$ 507,28	100,00%		
1.1	103889	SINAPI SERVIÇOS	MADEIRA AF. 09/2022, P8						R\$ 507,28		R\$ 0,00		R\$ 507,28	100,00%		
1.2	100883	SINAPI SERVIÇOS	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	100,00	7,77	29,43%	10,05	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.005,00	100,00%		
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 28.215,61		R\$ 0,00		R\$ 28.215,61	100,00%		
2.1	93866	SINAPI SERVIÇOS	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,38	15.591,81	29,43%	20.180,47	R\$ 7.668,57		R\$ 0,00	0,38	R\$ 7.668,58	100,00%		
2.2	93572	SINAPI SERVIÇOS	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	4.725,05	29,43%	6.115,63	R\$ 4.598,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
2.3	90780	SINAPI SERVIÇOS	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	40,86	29,43%	52,88	R\$ 13.980,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
3.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 13.479,08		R\$ 0,00		R\$ 12.199,38	100,00%		
3.1	COMP-7592084	COMPOSIÇÕES	DEMOLICÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	39,57	172,95	29,43%	223,84	R\$ 8.957,34		R\$ 0,00	39,57	R\$ 8.357,35	100,00%		
3.2	97945	SINAPI SERVIÇOS	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M2	7,50	18,45	29,43%	23,87	R\$ 179,02		R\$ 0,00	7,50	R\$ 179,03	100,00%		
3.3	104789	SINAPI SERVIÇOS	DEMOLICÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,57	167,73	29,43%	217,09	R\$ 3.163,00		R\$ 0,00	14,57	R\$ 3.163,00	100,00%		
3.4	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
4.0			FECHAMENTO EM CONCRETO						R\$ 7.030,54		R\$ 0,00		R\$ 4.086,08			
4.1	92788	SINAPI SERVIÇOS	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM, MONTAGEM AF. 09/2022	KG	52,80	10,70	29,43%	13,84	R\$ 730,75		R\$ 0,00	52,80	R\$ 730,75	100,00%		
4.2	92789	SINAPI SERVIÇOS	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM AF. 09/2022	KG	14,5	10,18	29,43%	13,17	R\$ 190,86		R\$ 0,00	14,5	R\$ 190,87	100,00%		
4.3	92770	SINAPI SERVIÇOS	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM, MONTAGEM AF. 09/2022	KG	45,4	9,53	29,43%	12,46	R\$ 565,68		R\$ 0,00	45,4	R\$ 565,68	100,00%		
4.4	164107	SINAPI SERVIÇOS	ARMADURA DE PLACA OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 09/2022	KG	46,24	8,67	29,43%	11,22	R\$ 518,81		R\$ 0,00	46,24	R\$ 518,81	100,00%		
4.5	91865	SINAPI SERVIÇOS	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAPO 12,5 CM, MASSA SECA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID) PARA CONTRASSO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	M3	3,02	412,21	29,43%	533,52	R\$ 1.611,23		R\$ 0,00	3,02	R\$ 1.611,23	100,00%		
4.6	87298	SINAPI SERVIÇOS	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	M3	0,756	571,09	29,43%	739,16	R\$ 558,80		R\$ 0,00	0,756	R\$ 558,80	100,00%		
4.7	88245	SINAPI SERVIÇOS	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	19,99	29,43%	25,87	R\$ 413,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
4.8	88238	SINAPI SERVIÇOS	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	18,82	29,43%	21,77	R\$ 348,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
4.9	113887	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
4.10	32446	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, FE-DEITO SIMPLES, EM MADEIRA SERPADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 09/2020	M2	1,8	249,21	29,43%	322,55	R\$ 590,59		R\$ 0,00	1,8	R\$ 590,59	100,00%		
4.11	301792	SINAPI SERVIÇOS	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, FE-DEITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M3	12	14,89	29,43%	19,27	R\$ 231,24		R\$ 0,00	12	R\$ 231,24	100,00%		

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	PREÇO DESONERADO				5ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		%
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QI DE	TOTAL (R\$)	QI DE	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	
5.0			REDEMAIS												
5.1	1332	SINAPI INSUMOS	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTA A36 E = 3/8" (9,53 MM) 24,69 KG/M2	KG	623,00	7,51	29,43%	9,72	R\$ 14.777,56	R\$ 6.055,56	R\$ 6,09	623,00	R\$ 13.529,26	R\$ 6.055,56	100,00%
5.2	100718	SINAPI SERVIÇOS	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	16,40	10,11	29,43%	13,08	R\$ 214,51		R\$ 0,00				0,00%
5.3	88278	SINAPI SERVIÇOS	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,96	29,43%	27,12	R\$ 42,40		R\$ 0,00	623,00	R\$ 7.099,74		100,00%
5.4	82786	SINAPI SERVIÇOS	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	KG	623,00	8,80	29,43%	11,38	R\$ 7.099,74		R\$ 0,00		R\$ 383,96		100,00%
5.5	98751	SINAPI SERVIÇOS	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFILADO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=1/2" AF_06/2018	M	3,28	90,45	29,43%	117,06	R\$ 383,95		R\$ 0,00	3,28			
5.6	88315	SINAPI SERVIÇOS	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,99	29,43%	26,87	R\$ 517,40						
5.7	88251	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	16,82	29,43%	21,77	R\$ 435,40						
5.8	88317	SINAPI SERVIÇOS	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,81	29,43%	28,93	R\$ 538,60		R\$ 0,00				
6.0			MANUTENÇÃO DA COBERTURA						R\$ 14.009,74				R\$ 0,00		0,00%
6.1	98553	SINAPI SERVIÇOS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2023	M2	20,00	159,90	29,43%	206,95	R\$ 4.139,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
6.2	97641	SINAPI SERVIÇOS	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M2	450,00	2,19	29,43%	2,83	R\$ 1.273,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
6.3	87411	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_09/2023	M2	450,00	12,57	29,43%	16,26	R\$ 7.317,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
6.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.897,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24						
7.0			TROCA DE PISOS						R\$ 77.064,78				R\$ 9,00		
7.1	CP-S0384-77814840	COMPOSICÕES	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolimento manual	M3	50	14,51	29,43%	18,78	R\$ 939,00						
7.2	87258	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, LANCAMENTOS DE 15 CM, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M	485	116,66	29,43%	50,99	R\$ 73.220,15			270	R\$ 40.767,30		55,67%
	87893	SINAPI SERVIÇOS	APLICADOR DE CIMENTO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	227,2	5,50	29,43%	7,11	R\$ 1.615,39						
7.3	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.897,40	29,43%	3.379,53	R\$ 1.280,24						
8.0			CABEAMENTO ESTRUTURADO						R\$ 3.180,28				R\$ 0,00		0,00%
8.1	98307	SINAPI SERVIÇOS	TOMADA DE REDE ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17,00	36,42	29,43%	47,13	R\$ 801,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.2	98301	SINAPI SERVIÇOS	PAINEL PARA 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	677,28	29,43%	876,60	R\$ 876,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.3	100565	SINAPI SERVIÇOS	PACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.814,45	29,43%	2.348,44	R\$ 2.348,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.4	91835	SINAPI SERVIÇOS	ELÉTRICISTA ELÉTRICO, CORRUÇÃO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS RESIDUAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 PA	M	122,25	16,94	29,43%	21,92	R\$ 2.679,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.5	98264	SINAPI SERVIÇOS	CABO ELÉTRICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	348,06	4,63	29,43%	5,99	R\$ 2.094,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.6	88264	SINAPI SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,44	29,43%	28,45	R\$ 211,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
8.7	88247	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 177,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%
9.0			DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 10.356,78				R\$ 3.646,54		
9.1	99280	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA INTERRADE HIDRÁULICA/RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA TUBO DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	335,91	29,43%	434,76	R\$ 2.609,56			6,00	R\$ 2.609,56		100,00%
9.2	102719	SINAPI SERVIÇOS	ENCHIMENTO DE BRTA PARA DREN. LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	6,00	120,79	29,43%	156,33	R\$ 937,98				R\$ 937,98		100,00%
9.3	96560	SINAPI SERVIÇOS	SUPOORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 50 CM, FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	28,00	27,35	29,43%	35,39	R\$ 990,92						0,00%
9.4	94229	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	125,25	29,43%	162,11	R\$ 4.539,08						
9.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.897,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24						

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	PREÇO DESONERADO				5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QDDE	TOTAL (R\$)	QDDE	TOTAL (R\$)
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	91992	SINAPI SERVIÇOS	TOVADA ALTA DE EXAURIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	34,00	33,84	29,43%	43,79	R\$ 468,08		R\$ 468,08	17,00	R\$ 744,43
10.2	91993	SINAPI SERVIÇOS	TOVADA ALTA DE EXAURIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	17,00	35,59	29,43%	46,06	R\$ 783,02		R\$ 783,02	10,00	R\$ 460,60
10.3	91998	SINAPI SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE 03 SIMPES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	20,00	26,14	29,43%	33,83	R\$ 676,60		R\$ 676,60	10,00	R\$ 328,30
10.4	91998	SINAPI SERVIÇOS	CABOTE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHUVA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	453,00	3,59	29,43%	4,38	R\$ 1.994,14		R\$ 1.994,14		R\$ 0,00
10.5	101875	SINAPI SERVIÇOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 600A, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	1,00	306,91	29,43%	399,23	R\$ 397,23		R\$ 397,23	150,00	R\$ 3.012,00
10.6	91834	SINAPI SERVIÇOS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	226,00	15,52	29,43%	20,08	R\$ 4.598,08		R\$ 4.598,08		
10.7	92673	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_09/2023	UN	5,00	93,13	29,43%	120,53	R\$ 602,65		R\$ 602,65		
10.8	98111	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_09/2023	UN	6,00	40,07	29,43%	51,86	R\$ 311,16		R\$ 311,16		
10.9	98866	SINAPI SERVIÇOS	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA	UN	6,00	16,21	29,43%	20,98	R\$ 126,88		R\$ 126,88		
10.10	104750	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	5,00	45,69	29,43%	59,13	R\$ 295,65		R\$ 295,65		
10.11	96984	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	H	32,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 846,40		R\$ 846,40		
10.14	88264	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 711,36		R\$ 711,36		
10.15	88247	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						R\$ 24.348,20		R\$ 24.348,20		
11.0			TRATAMENTO DE FACHADA										
11.1	97053	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF_09/2024	M2	60,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 1.162,20		R\$ 1.162,20		
11.2	88417	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAVOS COM PRESENÇA DE VAZOS DE FACHADA, (SEM PRESENÇA DE VAZOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_09/2024	M2	60,00	17,13	29,43%	22,17	R\$ 1.330,20		R\$ 1.330,20		
11.3	88411	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60,00	4,56	29,43%	5,90	R\$ 354,00		R\$ 354,00		
11.4	87338	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RÁPIDO. AF_09/2024	M2	60,00	181,92	29,43%	235,45	R\$ 14.127,00		R\$ 14.127,00		
11.5	101731	SINAPI SERVIÇOS	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	14,00	289,56	29,43%	374,77	R\$ 5.246,78		R\$ 5.246,78		
11.6	87777	SINAPI SERVIÇOS	EMBOCO OU MASSA LÚMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84		R\$ 847,84		
11.7	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24		R\$ 1.280,24		
12.0			ARCONDICIONADO										
12.1	103284	SINAPI SERVIÇOS	ARCONDICIONADO SPLIT ON/OFF - HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/SH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	6,00	3.281,71	29,43%	4.221,63	R\$ 25.252,27	3,00	R\$ 12.664,89	3,00	R\$ 12.664,89
12.2	103248	SINAPI SERVIÇOS	ARCONDICIONADO SPLIT ON/OFF - HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/SH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	2,00	1.796,89	29,43%	2.326,71	R\$ 4.651,42		R\$ 4.651,42		R\$ 0,00
12.3	103289	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO, PARA RUAVA DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE ALIMENTADOR. AF_11/2021 PA	M	4,00	26,18	29,43%	33,88	R\$ 135,52		R\$ 135,52		R\$ 0,00
12.4	103290	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO, PARA RUAVA DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE ALIMENTADOR. AF_11/2021 PA	M	15,30	40,55	29,43%	52,48	R\$ 802,94		R\$ 802,94		R\$ 0,00
12.5	103291	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO, PARA RUAVA DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE ALIMENTADOR. AF_11/2021 PA	M	3,00	50,83	29,43%	65,78	R\$ 197,24		R\$ 197,24		R\$ 0,00
12.6	103292	SINAPI SERVIÇOS	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO, PARA RUAVA DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE ALIMENTADOR. AF_11/2021 PA	M	14,30	61,34	29,43%	79,39	R\$ 1.135,27		R\$ 1.135,27		R\$ 0,00



RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 27.114.539/0001-40

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Unid	Qtde	PREÇO DESONERADO				5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)
13.8			PINTURA						R\$ 32.702,16		R\$ 32.702,16		R\$ 23.588,20
13.1	10641	SINAPI SERVIÇOS AF 04/2023	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEMOS.	M2	106,00	8,94	29,43%	11,57	R\$ 12.217,82	200,00	R\$ 2.314,00	960,00	R\$ 10.991,50
13.2	10627	SINAPI INSUMOS	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PINEI COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE PUNTAÇÃO, SERRALHAS E RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MMMS	100,00	25,72	29,43%	33,28	R\$ 3.328,00	10,00	R\$ 332,80	90,00	R\$ 2.995,20
13.3	97063	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 02/2024	M2	264,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 5.113,68	50,00	R\$ 968,50	250,00	R\$ 4.842,50
13.5	88413	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTITIPLOS PAVIMENTOS, AF 02/2024	M2	528,00	5,28	29,43%	6,83	R\$ 3.606,24	100,00	R\$ 683,00	450,00	R\$ 3.073,50
13.6	88414	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTITIPLOS PAVIMENTOS, AF 02/2024	M2	528,00	6,33	29,43%	8,19	R\$ 1.924,32	100,00	R\$ 819,00	450,00	R\$ 3.885,50
13.7	88310	SINAPI SERVIÇOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	21,45	29,43%	27,76	R\$ 2.220,80				
13.8	100301	SINAPI SERVIÇOS	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,27	29,43%	23,64	R\$ 1.891,20				
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 37.383,08		R\$ 30.720,55		R\$ 40.719,10
14.1	99839	SINAPI SERVIÇOS	GUARDA-CORPO DE AÇO ESTANDEIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPALÇADOS DE 1,10M DE ANCHURA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 30X3,5, COM FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECANICO, AF 04/2019, PS	M	21,00	368,17	29,43%	475,52	R\$ 10.006,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00
14.2		ORÇAMENTO	PLATIFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEIA CABINE	UN	1,00	30.688,83	29,43%	39.720,55	R\$ 39.720,55	1,00	R\$ 39.720,55	1,00	R\$ 39.720,55
14.3		ORÇAMENTO	RESGATE AUTOMATICO EM PALTA DE ENERGIA (NO BREAK)	UN	1,00	5.143,38	29,43%	6.657,07	R\$ 6.657,07		R\$ 0,00	3,00	R\$ 995,55
14.4		ORÇAMENTO	TOLDO EM ACRILICO	M2	3,00	257,17	29,43%	332,85	R\$ 995,55		R\$ 0,00		R\$ 995,55
									R\$ 334.900,00	5ª MEDIÇÃO	R\$ 57.502,74	ACUMULADO	R\$ 167.726,93
													50,09%

JOÃO PINHEIRO/MG, 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE
Data: 18/02/2026 08:36:42 -0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

Pedro Henrique Borges Resende
RG: MG-17.059.515 -CPF: 104.984.976-18
Socio-Administrador



RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 082.2026

1 – DADOS DO CONTRATO

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ nº: 27.114.535/0001-40

Contrato nº: 021/2025

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Período: 19/02/2026

2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas. NF nº 09 no valor de R\$ 57.502,74 - 5ª medição.

(X) atendido integralmente

() atendido parcialmente (justificar abaixo)

() Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: _____

3 – CONCLUSÃO E ATESTO

Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 20/02/26 Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e

3136306222711453500014000000000000926026115772309

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

19/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/02/2026 13:05:32

Número da DPS

65

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

19/02/2026 13:05:32



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	27.114.535/0001-40	-	(38) 9968-8647
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		RESENDE.ENGENHARIA CONSULTORIA@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
DR JOSE PENA, 492, CENTRO		João Pinheiro - MG	38770-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	06.069.513/0001-35	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM		-	
Endereço		Município	CEP
JOHN KENNEDY, 40, CENTRO		Três Marias - MG	39205-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Ligação de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Três Marias - MG	-
Descrição do Serviço			
SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA			
MAO DE OBRA 20.125,92			
MATERIAL 37.376,78			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Três Marias - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 57.502,74	-	R\$ 37.376,78	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 20.125,96	3,00%	Retido pelo Tomador	R\$ 603,78

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R\$ 690,03	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 57.502,74	-	-	R\$ 603,78
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 690,03	-		R\$ 56.208,93

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,93 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 5 MEDICAO NUMERO DA NAF 000015 0003 EMPENHO 000047 DE 02 01 2026 NUMERO DO PROCESSO 000022 2025 NUMERO DO CONTRATO 000021 2025 | NBS: 101012200

Dados bancários

Resende Engenharia

agência: 0001

Conta: 3250610-4

P.e: pedrouresende-civil@gmail.com

Certificamos que os materiais e serviços constantes desta nota foram recebidos em perfeitas condições de uso e prestados de acordo com as condições estipuladas para o Serviço Público Municipal em 19/02/2026.

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias.


Assinatura
Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03813 / 3703 / 000574441366-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR
CPF/CNPJ:	06.069.513/0001-35

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003250610-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RESENDE ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	27.114.535/0001-40
Valor:	R\$ 56.208,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	QUINTA MEDICAO REFORMA
Histórico:	

Data de débito:	20/02/2026
Data / Hora da operação:	20/02/2026 10:45:22
Código da operação:	79614509
Chave de segurança:	6G9PN9ATRO5Z8KLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104